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Sandnes Rådhus



Milepæler
• Saken om nytt rådhus starter 2009

• Bystyre vedtak bygging (tot. entreprise): Desember 2012

• Oppstart programmering: August 2013

• Vedtak arkitekt konkurranse: April 2014

• Vinner av arkitekt konkurranse April 2015

• Oppstart Prosjektering Mai 2015

• Vedtak gen. entreprise Desember 2015

• Anbud Oktober 2016

• Oppstart byggeplass Mars 2017

• Ferdig bygg Januar 2019



Økonomi
Kostnader bygg
• Kostnadsramme vedtatt av Bystyre 390 MNOK

• 4B kalkyle 447 MNOK

• Skisseprosjekt 414 MNOK

• Forprosjekt (K1) inkl. markedsgevinst 13% 400 MNOK*

• Gjennomføring (K2) 406,5 MNOK

K1 ble verifisert ved bruk av usikkerhetsanalyse.

Totale kostnader inkl. parkering og tomt 
• Bygg: 406,5 MNOK

• Parkering 33 MNOK

• Tomt 75 MNOK

• Totalt: 514,5 MNOK

Kostnader bygg / BTA
• Totalkost /m2 35.000,-

• Entreprisekost/m2 19.748,-

• Huskostnad/m2 19.533,-



Nytt rådhus – status organisasjon



Organisasjonskart

Styringsgruppen

DAK ansvarlig

Thomas Arntzen

QA / HMS

Rune M. Johannessen

Anskaffelse

Ivar Strand

Brukergruppe

Daglig leder SEKF

Styret - SEKF

Prosjekt leder SEKF

Jarle Angelsen

Torbjørn Sterri

Bystyret

Prosjektering

SEKF Drift

Kunst gruppen

Thorleif Nyman
Fritjof Holm

Buster Skjødt

Gen. Entr. BHOITB KP/KU

Beslutningslinje

Kommunikasjonslinje


